

Azione	Categoria di spesa	Attività	Che cosa	Quando	Verifica (verde=concluso; giallo=in corso; rosso=ritardo da recuperare)	Impegno di spesa (parte italiana) in Euro	Spesa effettuata (parte italiana)
Piano operativo di gestione della Riserva Transfrontaliera. Parte B - Linee di azione prioritarie	Prestazioni di servizio	Piano di gestione transfrontaliero	Attività preparatorie	Nov. 2014		23.000	
			Stipulazione convenzione con DIST (POLITECNICO + UNIVERSITA' STUDI TORINO)	Mar. 2015			
			Incontro a Torino tra MaB France e DIST (proposto da Mab F)	Apr. 2015			
			Cronoprogramma DIST e avvio consultazioni	Mag. 2015			
			Tavoli di lavoro operativi con il territorio MaB MONVISO UNESCO	Lug. 2015			
			Rapporto intermedio	Lug. 2015			
			Redazione documento finale	Nov. 2015			
Avvio candidatura CETS	Prestazioni di servizio	Processo CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile)	Determina incarico	Nov. 2014		20000	
			Cronoprogramma attività	Nov. 2014			
			Incontro FEDERPSARCHI/Amministrazioni locali	Gen-feb. 2015			
			Avvio processo	Feb. 2015			
			Confronto italo-francese sul tema (Enti Parco)	Giu. 2015			
			Confronto italo-francese sul tema (operatori)	Set. 2015			
Focus su buone pratiche	Prestazioni di servizio	Armonizzazione del progresso - Mappatura di buone pratiche e condivisione nell'ambito della ricerca scientifica	Organizzazione tavolo di lavoro scientifico sulla specie Salamandra lanzai	Nov. 2014		12.000	
			Prima proposta metodologica sul censimento di buone pratiche produttive	Dic. 2014			
			Stipulazione convenzione con DIST (POLITECNICO + UNIVERSITA' STUDI TORINO) per censimento buone pratiche	Mar. 2015			
			S. lanzai - Acquisizione protocollo scientifico e incarico da parte dei partner francesi	Giu. 2015			
			S. lanzai - Incontro di carattere programmatico delle attività sul campo	Giu. 2015			
			S. lanzai - Campionamenti	Ago. 2015			
Realizzazione di viaggi di studio	Prestazioni di servizio	Realizzazione di viaggi studio	Confronto di carattere programmatico tra i partner	Mar 2015		9.000	5.270
			Organizzazione I viaggio studio a cura del Parco del Po cuneese	Apr.- Mag. 2015			
			I viaggio studio 2-5 giugno presso TBR Vosges du Nord	Giu. 2015			
Gestione e comunicazione	Personale interno	Comunicazione	Messa a regime sito Monviso.eu	Apr. 2015		15.000	15.000
			Avvio Ufficio Stampa transfrontaliero a cura del partner francese	Ago. 2015			
			Conclusione operazioni	Dic. 2015			
Gestione e comunicazione	Personale assunto	Supporto al coordinamento del progetto (parte italiana)	Atti preparatori	Nov. 2014		40000	16.000
			Avvio rapporto lavorativo	Mar. 2015			
Animazione territoriale	Prest. di servizio	Animazione territoriale	Proposta di calendario di massima	Dic. 2014		15.000	
			Confronto tra partner e programmazione attività	Mar. 2015			
			Iniziativa transfrontaliera "MONVISO UNESCO: Un patrimonio per tutti"	Giu./Set. 2015			
			Iniziativa transfrontaliera "MONVISO UNESCO: Concorso fotografico"	Giu./Set. 2015			
Evento finale transfrontaliero	Prest. di servizio	Animazione territoriale: evento conclusivo del progetto	Accordi con Queyras per definizione data e luogo	Mar. 2015		6.000	
			Programma di massima	Ago. 2015			
			Individuazione prestatore di servizio per la realizzazione dell'evento	Set. 2015			
Elaborazione dossier e coordinamento rendicontazione	Prest. di servizio	Supporto tecnico per la rendicontazione del progetto	Determina incarico	Feb. 2015		9.000	3.660
			I rendicontazione	Mar. 2015			
			II rendicontazione	Giu. 2015			
			III rendicontazione	Set. 2015			
Trasferte	Trasferte					1000	